

Увод в Управлението на "PawConnect" и Структура на екипа

Като Project Manager на "PawConnect", ще съм моста между нашите технически екипи и заинтересованите страни.

Отговорносттите ми са свързани с координирането на задачите, управлението на ресурсите и гарантираното спазване на проектните срокове. Моята цел е да осигуря гладко протичане на всички етапи на проекта, като постоянно комуникирам с екипите и оптимизирам процесите.



Екипна организация

Този документ, визуализира ролите на екипите в началото на текущата итерация.

Моля попълнете ролите на вашия екип и добавете документа в папката на текущата итерация.

Име на отбора	Perfect Paws
Итерация	2

Роля	Студент (имена)
Developer 1	Теменужка Гаджева
Developer 2	Кристиян Ташев
QA	Николай Траков
Project manager	Миглена Додлева
Product owner	Ванеса Янева

Пътна Карта към Успеха: Планиране и Срокове

6)

Фази на проекта:

- Анализ на Изискванията: Определяне на функционалностите 4)
 - и потребителските нужди.
- Дизайн: Създаване на потребителски интерфейс и архитектурен план.
- Разработка: Кодиране и интеграция на различни модули.
 - Важни срокове!!!
 - ✓ Старт на Проекта: 01.01.2024
 - ✓ Завършване на Дизайна: 14.01.2024
 - ✓ Първи Прототип: 30.01.2024
 - ✓ Тестова Версия: 14.02.2024
 - ✓ Официално Пускане: 28.02.2024
 - ✓ Оценка на Пост-Лаунч: 15.03.2024

Тестване: Проверка на качеството и стабилността на приложението.

Деплоймент: Пускане на приложението в продуктивна среда.

> Поддръжка след Пускане: Непрекъснато подобрение и решаване на проблеми.



Синхронизация и Взаимодействие:

Комуникационни канали

- **Ежедневни Стендъп Срещи:** Кратки срещи за актуализация на статуса на проекта.
- >Slack/Email: За ежедневна комуникация и споделяне на ресурси.
- >JIRA: За проследяване на задачи и прогрес.
- **Zoom/Skype:** За седмични срещи и обсъждане на по-сложни въпроси.

